



A. DE OLIVEIRA NOVAIS EIRELI- ME
 Endereço: Rua Dom Pedro II n° 383 sala C CEP: 68.743-505 Castanhal – PA
 CNPJ: 08.765.805/0001-38

Planilha orçamentária consolidada											
PA CIDAPAR 1ªPARTE											
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		Obra:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
		Local:	PA CIDAPAR 1ªPARTE				Extensão:	28,20	Km		
		Cidade:	Cachoeira do Piriá								
		Prazo de execução:	180 dias				Data:	março-17			
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERIODOS (dias)							
				30	60	90	120	150	180		
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 77.768,20	3,8737%	100,00%							
				77.768,20	-	-	-	-	-		
II	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 142.692,00	7,1076%	60,00%	20,00%	20,00%					
				85.615,20	28.538,40	28.538,40	-	-	-		
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 433.074,91	21,5717%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
				173.229,96	86.614,98	86.614,98	86.614,98	-	-		
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 241.755,64	12,0420%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				48.351,13	48.351,13	48.351,13	48.351,13	48.351,13	-		
V	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ 835.631,67	41,6233%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				-	167.126,33	167.126,33	167.126,33	167.126,33	167.126,33		
VI	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 227.897,81	11,3517%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				-	45.579,56	45.579,56	45.579,56	45.579,56	45.579,56		
VII	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 48.786,00	2,4301%					50,00%	50,00%		
				-	-	-	-	24.393,00	24.393,00		
Preço parciais (R\$)		2.007.606,23	R\$	384.964,49	376.210,41	376.210,41	347.672,01	285.450,02	237.098,90		
Preço acumulados (R\$)				384.964,49	761.174,90	1.137.385,30	1.485.057,31	1.770.507,33	2.007.606,23		
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	19,18%	18,74%	18,74%	17,32%	14,22%	11,81%		
Percentuais acumulados (%)				19,18%	37,91%	56,65%	73,97%	88,19%	100,00%		
Contrapartida proposta (%) =		R\$ 20.000,00	/ km								
Proponente =		R\$ 20.000,00		-	-	-	-	-	-		
Convenente =		R\$ 1.987.606,23		384.964,49	376.210,41	376.210,41	347.672,01	285.450,02	237.098,90		
Total =		R\$ 2.007.606,23		0,00990099							