



# PREFEITURA DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

Nossa Cidade em boas mãos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA  
CNPJ: 01.612.360/0001-07

LOCALIDADE : CAMIRANGA

MUNICÍPIO : CACHOEIRA DO PIRIÁ

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	SERVIÇOS	VALOR	MESES							
			1	2	3	4	5	6		
1	Serviços Preliminares	R(\$)	9.621,09	9.621,09						
		%	50,00	50,00						
2	Captação / Elevatória de Água Bruta	R(\$)		21.088,11	21.088,11	42.176,22				
		%		25,00	25,00	50,00				
3	Tratamento	R(\$)		6.266,82		1.566,70	1.566,70	1.566,70	1.566,70	3.133,41
		%		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00	50,00
4	Reservatório	R(\$)		85.504,59	42.752,30	21.376,15	21.376,15			
		%		100,00	50,00	25,00	25,00			
6	Fechamento e Urbanização da área	R(\$)		27.510,93		13.755,47	6.877,73	6.877,73		
		%		100,00		50,00	25,00	25,00		
7	Rede de Distribuição	R(\$)		332.810,13	83.202,53	166.405,07	83.202,53			
		%		100,00	25,00	50,00	25,00			
8	Ligações Domiciliares	R(\$)		58.812,72	14.703,18	14.703,18	29.406,36			
		%		100,00	25,00	25,00	50,00			
9	Sistemas Elétricos	R(\$)		21.705,11				10.852,56	10.852,56	
		%		100,00				50,00	50,00	
TOTAL	TOTAL	R(\$)		636.204,92	92.823,62	254.569,74	140.369,97	108.280,90	19.296,99	20.863,70
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Julio Cesar P. Cunha  
Engenheiro Civil